

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"**

Tranche 1													
Cod	Titolo intervento	Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
A025/A	Allacciamento in pressione della rete di Nosedole alla rete di Casale, completamento rete di Casale, completamento rete di Barbasso (1° Lotto - Completamento fognatura di Barbasso-Pontemerlano)	Comune Roncoferraro	€ 116.504,16	€ 30.732,45	€ 15.728,84	€ -	€ -	€ 46.461,29	€ 70.042,87	€ -	€ 2.733,68	€ 67.309,19	-€ 0,00
A025/BC	COMPLETAMENTO DEL RIASSETTO DELLE RETI FOGNANTI COMUNALI 2° E 3° LOTTO (CASALE, NOSEDOLE, GOVERNOLO) COMUNE DI RONCOFERRARO (MN)	Comune Roncoferraro	€ 120.995,84	€ -	€ 18.485,47	€ 60.657,54	€ -	€ 79.143,01	€ 41.852,83	€ -	€ 5.554,08	€ 36.298,75	-€ 0,00
A0261	Realizzazione fognatura nella frazione di Correggio Micheli	Comune Bagnolo San Vito	€ 69.000,00	€ 21.361,40	€ 5.130,63	€ -	€ -	€ 26.492,03	€ 42.507,97	€ -	€ -	€ 42.507,97	€ -
A0262	Allacciamento della fognatura del centro abitato di San Biagio al depuratore del capoluogo con dismissione del depuratore di San Biagio	Comune Bagnolo San Vito	€ 93.500,00	€ 25.648,17	€ 16.235,68	€ -	€ -	€ 41.883,85	€ 51.616,15	€ -	€ -	€ 51.616,15	€ -
A027/A	Collettore zona Correggioverde - frazione a sud di Dosolo - 1° Lotto (Collettamento rete di Correggio Verde a.i. al depuratore di Dosolo)	Gisi	€ 105.500,00	€ -	€ 51.271,71	€ -	€ -	€ 51.271,71	€ 54.228,29	€ -	€ 14.638,83	€ 68.867,12	€ -
A027/B	Collettamento frazione di Villastrada e frazioni a Nord 1° Stralcio- II° Lotto (Collettamento rete di Correggio Verde a.i. al depuratore di Dosolo)	Gisi	€ 127.000,00	€ -	€ 40.312,93	€ -	€ -	€ 40.312,93	€ 86.687,07	€ -	€ 14.638,83	€ 72.048,24	€ -
A028	Completamento rete fognaria per 2400 a.e. e collettori interni (1° LOTTO)	SISAM	€ 500.000,00	€ -	€ 233.271,87	€ -	€ -	€ 233.271,87	€ 266.728,13	€ 0,03	€ -	€ 266.728,16	€ -
			€ 1.132.500,00	€ 77.742,02	€ 380.437,13	€ 60.657,54	€ -	€ 518.836,69	€ 613.663,31	€ 0,03	€ 8.287,76	€ 605.375,58	-€ 0,00

Tranche 2													
Cod	Titolo intervento	Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
D076	Realizzazione\Completamento rete fognaria nelle vie Allende e Gandhi-capoluogo.	Comune Castellucchio	€ 48.609,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.609,26	€ -	€ -	€ 48.609,26	-€ 0,00
D077	Completamento risanamento ambientale Rio - realizzazione rete fognaria in via Corridoni e traverse (Nell'ambito del prog generale di completamento rete fognaria con potenziamento delle stazioni di sollevamento e realizzazione vasca a pioggia nel comune)	Comune Mantova	€ 340.349,30	€ -	€ 67.909,52	€ -	€ -	€ 67.909,52	€ 272.439,78	€ -	€ -	€ 272.439,78	€ -
D078	Completamento-adeguamento rete fognaria comunale.	Comune Bozzolo	€ 182.670,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 182.670,10	€ -	€ -	€ 182.670,10	€ -
D079	Collettamento dell'area industriale Basaglie del Comune di Quistello al depuratore del capoluogo.	Comune Quistello	€ 89.639,37	€ -	€ 9.986,47	€ -	€ -	€ 9.986,47	€ 79.652,90	€ -	€ -	€ 79.652,90	€ -
D080	Collettamento del depuratore della frazione di San Rocco del comune di Quistello al depuratore del capoluogo.	Comune Quistello	€ 23.611,35	€ 4.984,22	€ -	€ -	€ -	€ 4.984,22	€ 18.627,13	€ -	€ -	€ 18.627,14	-€ 0,01
D081	Ampliamento del depuratore del capoluogo nel comune di Quistello. 1° Lotto	AIMAG	€ 180.820,87	€ -	€ 45.169,56	€ 16.828,95	€ -	€ 61.998,51	€ 118.822,36	€ -	€ -	€ 118.822,36	€ -
D082	Costruzione di un collettore generale, tra i comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Ostiglia, per la raccolta ed il convogliamento dei liquami in un unico depuratore situato in comune di Ostiglia.	TEA ACQUE SRL	€ 152.230,10	€ -	€ 152.230,10	€ -	€ -	€ 152.230,10	€ -	€ -	€ 45.669,00	€ 45.669,00	€ -
D083	Ristrutturazione delle reti fognarie di Asola (Reti fognarie e collettori interni.)	SISAM	€ 182.670,10	€ 5.320,82	€ 61.102,44	€ -	€ -	€ 66.423,26	€ 116.246,84	€ -	€ 13.731,80	€ 129.978,64	€ -
D084	Potenziamento ed adeguamento del depuratore intercomunale di Asola Capoluogo.	SISAM	€ 213.110,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 213.110,10	€ -	€ -	€ 213.110,10	-€ 0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"

D085	Ristrutturazione ed ampliamento del depuratore delle acque reflue del comune di Canneto sull'Oglio (1° Lotto) (Collettamento e depurazione dei reflui dei Comuni di Canneto sull'Oglio e Acquanegra sul Chiese)	SISAM	€ 304.430,10	€ 6.571,09	€ 114.733,06	€ -	€ -	€ 121.304,15	€ 183.125,95	€ -	€ -	€ 183.125,95	-€ 0,00
D086	Comune di Monzambano: completamento rete fognaria, completamento depuratore comunale e intercomunale, dati da PRRA.	SICAM	€ 228.330,10	€ -	€ 21.567,52	€ -	€ -	€ 21.567,52	€ 206.762,58	€ -	€ -	€ 62.028,77	€ 144.733,81
			€ 1.946.470,75	€ 16.876,13	€ 472.698,67	€ 16.828,95	€ -	€ 506.403,75	€ 1.440.067,00	€ -	€ 59.400,80	€ 1.354.734,00	€ 144.733,80

Tranche 2 RIPROGRAMMAZIONE 2013

Cod	Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare	
D087	Comune di Gonzaga - Realizzazione del nuovo depuratore	TEA Acque srl	€ 1.046.787,77	€ -	€ -	€ -	€ 311.407,11	€ 311.407,11	€ 735.380,66	€ -	€ -	€ 735.380,66	€ -
			€ 1.046.787,77	€ -	€ -	€ -	€ 311.407,11	€ 311.407,11	€ 735.380,66	€ -	€ -	€ 735.380,66	€ -

Tranche 2 RIPROGRAMMAZIONE 2016

Cod	Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare	
D088	Comune di Viadana - collettamento frazioni nord di Viadana - 1° lotto	TEA Acque srl	€ 435.929,91	€ -	€ -	€ -	€ 55.623,13	€ 55.623,13	€ 380.306,78	€ -	-€ 33.630,84	€ 346.675,94	€ -
			€ 435.929,91	€ -	€ -	€ -	€ 55.623,13	€ 55.623,13	€ 380.306,78	€ -	-€ 33.630,84	€ 346.675,94	€ -

Tranche 2 RIPROGRAMMAZIONE 2022

Cod	Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
D089	Adduttrice Idrica Commessaggio - Sabbioneta	AQA srl	€ 1.665.477,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.665.477,93	€ -	€ -	€ 499.634,00	€ 1.165.843,93
			€ 1.665.477,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.665.477,93	€ -	€ -	€ 499.634,00	€ 1.165.843,93

Tranche 3

Cod	Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare	
E07001	Realizzazione nuova fognatura in via Dunant	Indecast	€ 155.283,35	€ -	€ 61.950,83	€ -	€ -	€ 61.950,83	€ 93.332,52	€ -	€ -	€ 93.332,52	€ 0,00
E07002	Nuovo impianto di sollevamento in strada ostigliese	Comune S. Giorgio (poi TEA)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.297,91	€ 7.297,91	€ -	
E07003	Dismissione impianto di depurazione Comunale di Via Castiona	Comune S. Giorgio	€ 26.996,35	€ -	€ 9.395,64	€ -	€ -	€ 9.395,64	€ 17.600,71	€ -	€ -	€ 17.600,71	€ -
E07004	Collettamento delle frazioni di Casaletto e Gerbolina al depuratore	Comune Viadana	€ 114.658,35	€ -	€ 26.375,40	€ -	€ -	€ 26.375,40	€ 88.282,95	€ -	€ -	€ 88.282,95	€ 0,00
E07005	Dismissione impianto di Valdaro, collettamento al Capoluogo	TEA Acque srl	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E07006	Riorganizzazione del sistema depurativo comunale	Comune Curtatone	€ 462.347,60	€ -	€ 37.331,57	€ -	€ -	€ 37.331,57	€ 425.016,03	€ -	€ -	€ 425.016,03	-€ 0,00
E07007	Collettamento intercomunale Cavriana, Guidizzolo, Solferino e Volta Mantovana: collettore di Rebecca	Comune Guidizzolo	€ 95.658,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 95.658,35	€ -	€ -	€ 95.658,35	€ -	
E07008	Collettamento intercomunale Cavriana, Guidizzolo, Solferino e Volta Mantovana. Collettore di San Giacomo	Comune Cavriana (SICAM)	€ 63.965,60	€ -	€ 4.937,00	€ -	€ -	€ 4.937,00	€ 59.028,60	€ -	€ -	€ 58.238,27	€ 790,33
E07009	Collettamento Gazoldo, Gazzuoli, Mariana, Acquanegra, Redonesco: Collettore di Gazoldo	SICAM	€ 365.283,35	€ -	€ 69.562,59	€ -	€ -	€ 69.562,59	€ 295.720,76	€ -	€ -	€ 295.720,76	€ -
E07010	Collettori e reti interne (Via da Feltre) - 1° Str	Comune Mantova	€ 215.071,78	€ -	€ 58.857,16	€ 66.915,36	€ -	€ 125.772,52	€ 89.299,26	€ -	€ 7.483,04	€ 96.782,30	-€ 0,00
E07011	Collettori e reti interne (Piazza Virgiliana) - 2° Str	TEA Acque srl	€ 95.511,90	€ -	€ 8.893,08	€ 7.213,50	€ -	€ 16.106,58	€ 79.405,32	€ -	€ 7.213,50	€ 86.618,82	-€ 0,00
E07012	Collettori e reti interne (Via Tazzoli, Rubens) - 3° Str	TEA Acque srl	€ 41.765,32	€ -	€ 7.849,26	€ 9.064,48	€ -	€ 16.913,74	€ 24.851,58	€ -	€ 9.064,48	€ 33.916,06	€ -
E07013	Collettori e reti interne (Strada Mantovanella) - 4° Str	TEA Acque srl	€ 20.972,50	€ -	€ 10.046,02	€ 2.585,06	€ -	€ 12.631,08	€ 8.341,42	€ -	€ 2.585,06	€ 10.926,48	€ -
E07014	Collettori e reti interne (Via Guastalla, Gualtieri) - 5° Str	TEA Acque srl	€ 32.061,91	€ -	€ 12.560,75	€ 3.724,55	€ -	€ 16.285,30	€ 15.776,61	€ -	€ 3.724,55	€ 19.501,16	€ -

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"**

E07015	Collettori e reti interne (Vicolo Quarto) - 6° Str	TEA Acque srl	€ 15.569,67	€ -	€ 4.733,44	€ 4.044,27	€ -	€ 8.777,71	€ 6.791,96	€ -	€ 4.044,27	€ 10.836,23	€ -
E07016	Esecuzione colettore per lo scarico a lago delle acque meteoriche dell'area residenziale di Via Bordini	TEA Acque srl	€ 34.330,28	€ -	€ 34.330,28	€ -	€ -	€ 34.330,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E07017	Realizzazione tratta fognature nere in via S. Cataldo - Dismissione depuratore di cappelletta.	Comune Virgilio	€ 64.557,11	€ -	€ 6.174,66	€ -	€ -	€ 6.174,66	€ 58.382,45	€ -	€ -	€ 58.382,45	€ -
E07018	Rifacimento della rete fognaria quartiere Minelli, località Cappelletta - I° Stralcio funzionale	Comune Virgilio	€ 87.797,67	€ -	€ 8.115,92	€ 969,03	€ -	€ 9.084,95	€ 78.712,72	€ -	€ -	€ 78.712,72	€ -
E07019	Manutenzione straordinaria rete fognaria quartiere Minelli, località Cappelletta - II° Stralcio funzionale	Comune Virgilio	€ 63.750,00	€ -	€ 6.330,85	€ 2.273,81	€ -	€ 8.604,66	€ 55.145,34	€ -	€ -	€ 55.145,34	-€ 0,00
E07020	Rifacimento tratta fognature acque nere in frazione di Pietole	Comune Virgilio	€ 93.075,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 93.075,00	€ -	-€ 14.319,36	€ 78.755,64	€ -
E07021	Rifacimento rete fognaria del quartiere Minelli, località Cappelletta - III° Stralcio funzionale	Comune Virgilio	€ 76.410,57	€ -	€ 49.736,33	€ 26.674,24	€ -	€ 76.410,57	€ -	€ -	€ 26.404,24	€ 26.404,24	€ -
E07022	Nuovo depuratore Il lotto	TEA Acque srl	€ 82.533,35	€ -	€ -	€ 4.410,50	€ -	€ 4.410,50	€ 78.122,85	€ -	-€ 40.982,85	€ 37.140,00	€ -
E07023	Dismissione depuratore di Cesole con convogliamento reflui al depuratore di Campitello - I° Lotto	Comune Marcaria (poi TEA)	€ 194.000,00	€ -	€ 67.215,38	€ 126.784,62	€ -	€ 194.000,00	€ -	€ -	€ 87.300,00	€ 87.300,00	€ -
E07024	Ampliamento potenzialità depurativa a 6.000 AE del depuratore di Campitello. Primo stralcio esecutivo per 3.000 AE - II° Lotto	Comune Marcaria (poi TEA)	€ 186.283,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 186.283,35	€ -	€ -	€ 186.283,35	€ 0,00
E07025	Ampliamento depuratore del capoluogo	Comune Roverbella	€ 44.033,35	€ -	€ 1.152,16	€ -	€ -	€ 1.152,16	€ 42.881,19	€ -	€ -	€ 42.881,19	-€ 0,00
E07026	Ampliamento depuratore e collettamento	Comune Castelforte	€ 198.954,60	€ -	€ -	€ -	€ 143.055,87	€ 143.055,87	€ 55.898,73	€ 33.630,84	€ -	€ 89.529,57	€ -
E07027	Collettamento dell'area industriale al depuratore di Monzambano	SICAM	€ 46.533,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.533,35	€ -	€ -	€ 20.940,00	€ 25.593,35
E07028	Adeguamento depuratore per collettamento Quistello e collettamento Malcantone ed area industriale a nord: primo stralcio	Comune San Giacomo delle Segnate	€ 152.783,35	€ -	€ 62.932,13	€ -	€ -	€ 62.932,13	€ 89.851,22	€ -	€ -	€ 89.851,22	€ -
E07029	Adeguamento depuratore del capoluogo	AIMAG	€ 80.283,35	€ -	€ 35.201,46	€ -	€ -	€ 35.201,46	€ 45.081,89	€ -	€ -	€ 45.081,89	€ 0,00
E07031	Interventi di adeguamento a reti fognarie e depuratori del comprensorio di AIMAG	AIMAG	€ 275.283,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 275.283,35	€ -	€ -	€ 275.283,35	€ -
E070025	Collettamento fognature area Valdaro al depuratore di Mantova in via Learco Guerra (Lottoli: da S1 a S3)	TEA Acque srl	€ 435.970,06	€ -	€ 435.970,06	€ -	€ -	€ 435.970,06	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ 3.821.724,77	€ -	€ 1.019.651,97	€ 254.659,42	€ 143.055,87	€ 1.417.367,26	€ 2.404.357,51	€ 33.630,84	€ 99.814,84	€ 2.511.419,51	€ 26.383,68

Tranche 3 RIPROGRAMMAZIONE 2013

Cod	Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
E07032	Comune di Castiglione d/S - Terzo stadio di trattamento filtrazione sul depuratore comunale	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E07033	Comune di Poggio Rusco - Realizzazione sedimentazione finale e adeguamento opere impianti elettrici	€ 105.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.000,00	€ -	€ -	€ 105.000,00	€ -
E07034	Comune di Moglia - Adeguamento normativo per la rimozione del fosforo e campionamento automatico in uscita al depuratore	€ 49.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 11.777,40	€ 11.777,40	€ 37.222,60	€ -	€ -	€ 37.222,60	€ -
E07035	Comune di Acquanegra - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depuratore esistente	€ 336.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 336.000,00	€ -	€ -	€ 336.000,00	€ -
E07036	Comune di Asola - potenziamento depuratore della frazione di Castelnuovo	€ 266.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 266.000,00	€ -	€ -	€ 266.000,00	€ -
		€ 826.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 81.777,40	€ 81.777,40	€ 744.222,60	€ -	€ -	€ 744.222,60	€ -

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"

Tranche 3 NUOVI FINANZIAMENTI DA ALTRI ATO													
Cod		Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
E07038	Costruzione di nuovo impianto di depurazione a Poggio Rusco e collettamenti fognari - 1° stralcio	AIMAG	€ 845.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 845.000,00	€ -	€ -	€ 845.000,00	€ -
E07037	estensione della rete fognaria in loc. san prospero, villa saviola e nel capoluogo di Motteggiana	TEA Acque srl	€ 355.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 355.000,00	€ -	€ -	€ 355.000,00	€ -
			€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ 1.200.000,00	€ -

Tranche 4													
Cod		Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
11F07001	lotto 1: Costruzione rete distribuzione idrica nel Comune di Roncoferraro, frazioni del capoluogo e di Barbassolo	TEA Acque srl	€ 471.962,15	€ -	€ 146.168,25	€ 35.554,24	€ -	€ 181.722,49	€ 290.239,66	€ -	€ -	€ 290.239,66	€ 0,00
11F07002	lotto 2: Costruzione rete distribuzione idrica nel Comune di Roncoferraro, frazioni di Governolo, Nosedole	TEA Acque srl	€ 400.000,00	€ -	€ 122.161,92	€ 67,02	€ -	€ 122.228,94	€ 277.771,06	€ -	-€ 157.771,06	€ 120.000,00	€ -
11F07006	Impianto di acquedotto nel territorio mantovano in sinistra Po ad est di Mantova, tratta Bigarello/Castelbelforte	TEA Acque srl	€ 300.000,00	€ -	€ 153.770,73	€ -	€ -	€ 153.770,73	€ 146.229,27	€ -	-€ 56.229,27	€ 90.000,00	€ -
11F07007	Potenziamento della centrale idrica per l'abbattimento dell'arsenico - Comune di Canneto Sull'Oglio	Canneto S/OENIA SPA	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -
11F07008	Adeguamento centrale idrica di Redondesco	SISAM	€ 132.000,00	€ -	€ 24.916,75	€ -	€ -	€ 24.916,75	€ 107.083,25	€ 145,79	€ -	€ 107.229,04	€ -
11F07009	Upgrade impianto di potabilizzazione per rimozione As - comune di Acquanegra Sul Chiese (MN)	TEA spa	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -	-€ 42.000,00	€ 18.000,00	€ -
11F07010	Upgrade impianto di potabilizzazione per rimozione As - comune di Rivarolo Mantovano (MN)	TEA spa	€ 100.000,00	€ -	€ 25.663,20	€ 2.771,74	€ -	€ 28.434,94	€ 71.565,06	€ -	-€ 41.565,06	€ 30.000,00	€ -
11F07011 A	Adduttrice Acquanegra sul Chiese - Valli - Mosio 1° lotto	SISAM	€ 70.470,00	€ -	€ 42.921,45	€ -	€ -	€ 42.921,45	€ 27.548,55	€ -	€ 4.739,47	€ 32.288,02	€ -
11F07011 B	Adduttrice Acquanegra sul Chiese - Valli - Mosio 2° lotto	SISAM	€ 172.530,00	€ -	€ 82.322,32	€ -	€ -	€ 82.322,32	€ 90.207,68	€ -	€ 53.341,00	€ 143.548,68	€ -
11F07013	lotto 1: Realizzazione campo pozzi in località Gazzo-Bigarello (MN)	TEA Acque srl	€ 151.595,84	€ -	€ -	€ 65.391,00	€ -	€ 65.391,00	€ 86.204,84	€ -	-€ 40.726,09	€ 45.478,75	€ -
11F07015	Adduttrice idrica Magnacavallo-Carbonara	TEA Acque srl	€ 160.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
I° ELENCO C	Estensione della rete acqua potabile nelle località Bellaguarda, Casaletto, Gerbolina, Sabbioni, Salina e Squarzanella (Comune di Viadana) - adduttrici idriche	TEA Acque srl	€ 454.000,00	€ -	€ 420.095,30	€ -	€ -	€ 420.095,30	€ 33.904,70	€ -	€ 102.295,30	€ 136.200,00	€ -
			€ 2.522.557,99	€ -	€ 1.133.019,92	€ 103.784,00	€ 45.000,00	€ 1.281.803,92	€ 1.240.754,07	€ 145,79	-€ 177.915,71	€ 1.062.984,15	€ 0,00

III ELENCO CANTIERABILI													
Cod		Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
23F07001	Comune di Marcaria - completamento del sistema acquedottistico nel capoluogo e nelle diverse frazioni di ospitaletto e casatico (2° lotto)	TEA Acque srl	€ 860.139,00	€ -	€ -	€ -	€ 204.156,40	€ 204.156,40	€ 655.982,60	€ -	€ -	€ 655.982,60	-€ 0,00
23F07002	Comune di Roncoferraro - realizzazione rete acquedottistica per frazioni di Villa garibaldi, Nosedole, Casale, Barbasso, Pontemerlano, Cadè (3°lotto)	TEA Acque srl	€ 847.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 437.600,10	€ 437.600,10	€ 409.399,90	€ -	€ 98.800,10	€ 508.200,00	€ -
23F07003	Comune di Roncoferraro - realizzazione rete acquedottistica per frazioni di Villa garibaldi, Nosedole, Casale, Barbasso, Pontemerlano, Cadè (4°lotto)	TEA Acque srl	€ 420.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 100.330,68	€ 100.330,68	€ 319.669,32	€ -	€ -	€ 319.669,32	€ -
23F07004	Comune di Viadana - realizzazione rete di distribuzione nelle località Bellaguarda, Casaletto, Gerbolina, Sabbioni, Salina e Squarzanella (progetto TEA)	Acque potabili	€ 1.700.000,00	€ -	€ 221.000,00	€ -	€ 28.923,63	€ 249.923,63	€ 1.450.076,37	€ -	€ -	€ 1.450.076,37	€ -
			€ 3.827.139,00	€ -	€ 221.000,00	€ -	€ 771.010,81	€ 992.010,81	€ 2.835.128,19	€ -	€ 98.800,10	€ 2.933.928,29	-€ 0,00

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"

Tranche 4 RIPROGRAMMAZIONE 2013													
Cod		Titolare	Finanziamento iniziale	Riprogramm. essiccatoi	Riprogramm. 2013	Riprogramm. 2016	Economie non riprogrammate	Tot economie	Finanziati	Compensazioni da fare	Compensazioni eseguite	Liquidati	Da liquidare
11F07016	Comune di Piubega - condotta adduttrice Ceresara-Piubega-Gazoldo-Rodigo. Tratto Ceresara-Piubega	sicam srl	€ 717.920,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 717.920,00	€ -	€ -	€ 717.920,00	€ -
11F07017	Comune di Asola -Interventi sull'acquedotto: pozzi e impianto di trattamento di V.le Vittoria	sicam srl	€ 129.080,00	€ -	€ -	€ -	€ 8.455,17	€ 8.455,17	€ 120.624,83	€ -	-€ 71.812,27	€ 48.812,56	€ -
11F07018	Comune di Pegognaga - Realizzazione rete idrica nel centro abitato - 1° lotto	TEA Acque srl	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 194.230,38	€ 194.230,38	€ 505.769,62	€ -	€ -	€ 505.769,62	€ -
11F07019	Comune di Pegognaga - Completamento acquedotto	TEA Acque srl	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ 700.000,00	€ -
11F07020	Comune di Viadana - Estensione rete acquedotto	TEA Acque srl	€ 235.086,63	€ -	€ -	€ -	€ 35.143,40	€ 35.143,40	€ 199.943,23	€ -	€ -	€ 199.943,23	€ -
21F07002	Comune di Bagnolo San Vito - Completamento acquedotto	TEA Acque srl	€ 557.095,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 557.095,30	€ -	€ -	€ 557.095,30	€ -
21F07003	Comune di Piubega - Rete di distribuzione	sicam srl	€ 84.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 19.774,00	€ 19.774,00	€ 64.226,00	€ -	€ -	€ 64.226,00	€ -
			€ 3.123.181,93	€ -	€ -	€ -	€ 257.602,95	€ 257.602,95	€ 2.865.578,98	€ -	-€ 71.812,27	€ 2.793.766,71	€ -
TOTALE COMPLESSIVO ADPQ			€ 21.547.770,05	€ 94.618,15	€ 3.226.807,69	€ 435.929,91	€ 1.665.477,27	€ 5.422.833,02	€ 16.124.937,03	€ 33.776,66	-€ 33.630,84	€ 14.788.121,44	€ 1.336.961,41